

แผน ICT การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖
จังหวัดพัทลุง

๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ติดตั้งโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม น.ร. ระดับเขตพื้นที่และระดับภาคใต้ บน Server สพฐ.	๒๐-๓๐ มิ.ย.๕๖	จนท. ICT สพป./ สพม./ ศูนย์ กศ.พิเศษ
๒	ประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ICT ทุกเขตเกี่ยวกับการบริหาร/การใช้โปรแกรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา	๒-๓ ก.ค.๕๖	ศูนย์ ICT สพป.พัทลุง เขต ๑
๓	สพป./สพม.ตรวจสอบข้อมูล ลงทะเบียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ เข้าสู่โปรแกรมระดับภาคใต้	๑๕-๒๕ ต.ค.๕๖	ผู้รับผิดชอบ ICT ระดับ สพป./สพม.
๔	ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนนักเรียนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าแข่งขันระดับภาค	๒๐-๓๑ ต.ค.๕๖	จนท. ICT สพป./ สพม./ศูนย์ กศ.พิเศษ
๕	ข้อมูลตารางการแข่งขันแต่ละกิจกรรมลงในระบบบันทึกข้อมูล	๒๐-๓๑ ต.ค.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๖	บันทึกข้อมูลคณะกรรมการแข่งขันลงในระบบ	๒๐-๓๑ ต.ค.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๗	จัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการมอบในวันประชุมซักซ้อม	๑-๑๐ พ.ย.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๘	เปิดระบบแก้ไขรายชื่อเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑ - ๕ พ.ย.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๙	จัดทำเอกสารมอบให้ศูนย์การแข่งขันใส่ของ - ใบปะหน้าของ - เอกสารการลงทะเบียนของ นร.,ครู,กรรมการ -เอกสารบันทึกคะแนน	๑๐-๑๕ พ.ย.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๑๐	ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำศูนย์และทดสอบระบบร่วมกับ จนท.สพฐ.	๑๐-๑๕ พ.ย.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๑๑	ตรวจเยี่ยมตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือ/อุปกรณ์ประจำศูนย์การแข่งขัน	๑๕-๑๙ พ.ย.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๑๒	คณะกรรมการICTปฏิบัติการประสานงานกับศูนย์การแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันในภาพรวม	๒๐-๒๒ พ.ย.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๑๓	เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แข่งขันรายงานผลการแข่งขันโดยใช้ผลที่รับรองโดยคณะกรรมการแข่งขัน	๒๐-๒๒ พ.ย.๕๖	จนท.ประจำศูนย์แข่งขัน
๑๔	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการดำเนินงานด้าน ICT	๒๓ พ.ย.-๓๑ ธ.ค.๕๖	คณะกรรมการ ICT
๑๕	ตรวจสอบผลการแข่งขันส่งผลการแข่งขันที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ	๓๐ ธ.ค.๕๖	จนท. ICT สพป./ สพม./ศูนย์ กศ.พิเศษ